Campagne de balisage 2025

1- Bernicaut par la vallée de Durfort une création de 7 km
Ce chantier n’est pas encore attribué, il faut attendre le feu vert.

2- Les 3 cols (+ variante du Pont Gaulois) 12.5 km
  - Calendrier prévisionnel :  	* Vendredi 2 mai
				* Vendredi 9 mai
				* Vendredi 16 mai, dates soumises a une météo favorable et pourront être modifiées.
- Organisation :
Jour 1 : 	Groupe 1 : part de Labastide direction La Gante
 		Groupe 2 : part du point N°5 La Gante dir Labastide (environ 20mn de route pour rejoindre ce point).
Jour 2 		Groupe 1 : part de Bapech – Col du Moulin (Capitelle), attention, bien se coordonner pour réaliser la totalité de la variante vers e Pont Gaulois, vérifier les indications précises pour cette variante.
		Groupe 2 : même départ que le Jour 1 dans l’autre sens.
Jour 3 :		Groupe 1 : même départ que le jour 2 (vérifier variante, attention au bras mort de ce parcours)
		Groupe 2 : départ de Labastide vers le groupe 1.

[bookmark: _GoBack]3-Labastide-Rouairoux. La Foret de Beson 14km
  - Calendrier prévisionnel :  	* Vendredi 23 mai
				* Vendredi 30 mai
				* Vendredi 6juin, dates soumises a une météo favorable et pourront être modifiées.
- Organisation :
Jour 1 : 	Groupe 1 : part de Labastide direction Dressou (même départ que les 3 cols jusqu’à la voie verte)
 		Groupe 2 : part de Dressou dir Labastide 
Jour 2 		Groupe 1 : part de Dressou vers la Métrairie de Beson
		Groupe 2 : depuis la Métairie de Beson vers Dressou, 
		Groupe 3 : depuis la Métairie de Beson vers Labastide pour baliser environ 3 km.

Jour 3 :		Groupe 1 : Aller- retour depuis Labastide car par d’accés sur le parcours en voiture pour se rendre là où le Groupe 3 du Jour 2 c’est arrêter.
		Groupe 2 : Même itinéraire que le groupe 1 en alternance.

